CONCEPTOS SOBRE LAS PARTES
DE UN ANTEPROYECTO

PROYECTO FINAL



Objetivo

Analizar los conceptos de un anteproyecto y la

planificacion del proyecto.



Para gue planificar?
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La importancia de planificar

Planning Design Construction Completion
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Definicion Planeacion Ejecucidn Entrega
1. Metas 1. Calendario 1. Reportes 1. Capacitacion del cliente
2. Especificaciones 2. Presupuestos de avance 2. Transferencia de documentos
3. Tareas 3. Recursos 2. Cambios 3. Liberacion de recursos
4. Responsabilidades 4. Riesgos 3. Calidad 4. Liberacion de personal

5. Asignacion de personal 4. Prondsticos 5. Lecciones aprendidas




Why Do Most Projects Fail

Poor Communications
Insufficient Resource Planning
Unrealistic Schedules

Poor Project Requirements

Lack of Stakeholder Buy-In
Undefined Project Closure Criteria
Unrealistic Budgets
Insufficent/No Risk Planning

Lack of Change Control Process
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Para tener en cuenta

El documento en el que trabajamos
dias (0 semanas) en escribir sera leido
en horas!



Estructura propuesta

Titulo preliminar
Breve descripcion
Objetivo general

Objetivos especificos




Titulo

Disefo e implementacion de un sistema para identificacion,
localizacidon y monitoreo de variables fisiologicas de ganado

vVacuno.

Sistema para identificacion, localizacidon y monitoreo de
variables fisiologicas de ganado vacuno.



Estructura propuesta

Titulo preliminar
Breve descripcion
Objetivo general

Objetivos especificos




Breve descripcion

- De 1 a 2 paginas

- Debe responder a las siguientes preguntas

Por qué?
Como?



Estructura propuesta

Titulo preliminar
Breve descripcion
Objetivo general

Objetivos especificos




Objetivo general

- Es el fin dltimo del proyecto

Disefiar e implementar un sistema para identificacion,
localizacidon y monitoreo de variables fisiolégicas de ganado
vacuno.



Estructura propuesta

Titulo preliminar
Breve descripcion
Objetivo general

Objetivos especificos




Objetivos especificos

- Los resultados para alcanzar el objetivo general

Claros y precisos
Su formulacion debe involucrar resultados concretos

Seguir un orden metodoldgico
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Objetivos especificos

Por qué llueve?

Determinar las condiciones de presion y temperatura propicias
para gue llueva en Oro Verde.



Algunos objetivos esp. propuestos

- Disenar el circuito electrénico. ﬁ m
- Fabricacion del circuito electronico del moédulo animal.

- Obtener geolocalizacion del ganado.
- Obtener identificacion del ganado mediante GPRS.

- Generar un documento que sirva de literatura actualizada
para la FIUNER

- Analizar el sistema para identificacion, localizacion y
monitoreo de variables fisiologicas de ganado vacuno.



Ventajas de tener definidos
los objetivos

- Determinan los limites y amplitud del proyecto
- Qrientan a los resultados eventuales

- Permiten determinar las etapas del proceso del proyecto




Estructura propuesta

Alcances y limitaciones
Metodos y tecnicas
Material y equipo

Estructura =/ =

Consideraciones economicas

Programa o calendario de actividades



Estructura del proyecto

Incluir capitulos y subcapitulos con una breve
explicacion del contenido

Sugerencia:
Incluir
cantidad de

paginas







Dimension a Sobresaliente 5

evaluar

Claridad y precision
para la identificacion
del problema a
resolver

Creatividad de las
soluciones
propuestas

Fundamentacion
tedrica relevada y
conceptualizada

Resultados
Obtenidos:

El informe tiene la
cantidad de
informacién
hecesaria, ho
sobra ni falta. Los
aspectos formales
son rigurosamente
observados

Redaccion del
Informe Final

Pertinencia del
problema resuelto a
las incumbencias
profesionales

Distinguido 4

El informe explica
sucintamente los
componentes de la
solucién prevista.
Tiene un orden
secuencial
adecuado

Muy Bueno 3

El informe es
excesivamente e
innecesariamente

extenso o escueto.

Falta informacion
relevante

Aprobado 2

No observa los
aspectos formales.
La redaccion no es
buena. La
organizacion y
estructura es
deficitaria

Observaciones



Estructura propuesta

Alcances y limitaciones
Metodos y tecnicas
Material y equipo

Estructura =/ =

Consideraciones economicas

Programa o calendario de actividades



Programa o calendario de actividades

Tiempo Actividad

1 Estudiar el estado del arte
2
3
4
<)
6

n Escribir el informe

Disenar el circuito electronico



Programa o calendario de actividades
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Actividad 1 01/01/2017 03/01/2017

Actividad 2 03/01/2017 06/01/2017

Actividad 3 06/01/2017 0910172017

Actividad 4 09/01/2017 1210112017

Actividad 5 12/01/2017 1710172017

Actividad 6 17/01/2017 2010172017

Actividad 7 20/01/2017 | 2310172017

Actividad 8 2310112017 | 2510172017

Actividad 9 25/01/2017 3010172017
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